

presente. Al termine degli stessi dovrà essere data comunicazione al Comando, allegando le certificazioni idonee a comprovare la completa rispondenza dell'attività al progetto approvato ed alle norme di prevenzione incendi, ai fini della verifica definitiva.....”

**DATO ATTO** che l'Ing. Riccardo Auteri Direttore dei lavori del progetto principale da un'analisi dei lavori in fase di ultimazione, si è attivato in particolare per la redazione di un progetto supplementare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss.mm. ed ii. dell'importo di € 15.229,63, per adempiere a quanto richiesto dalla Commissione;

**RITENUTO** che tali interventi si configurano come ampliamento del contratto principale ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. Infatti, in applicazione del comma 1, lettera b) paragrafo 1) risulterebbe impraticabile, considerate le esigue somme derivanti dalle economie, procedere con un'altra gara d'appalto che vedrebbe come riflesso un inevitabile aumento dei costi e di fatto non si giungerebbe al completamento degli interventi necessari all'adeguamento dell'edificio. I costi aumenterebbero per i seguenti motivi:

- nuove spese per l'esecuzione di una nuova gara;  
- inevitabile aumento, per la nuova ditta subentrante, delle spese generali dovute al basso importo dei lavori generando di fatto un ribasso molto più basso, se non addirittura nullo.  
Per quanto riguarda l'applicazione del comma 1, lettera b) paragrafo 2) circa la possibilità che si verificano disguidi o consistenti incrementi dei costi, non vi è dubbio che l'impresa aggiudicataria avendo già portato a termine le lavorazioni originarie senza controversie può considerarsi esperta nelle lavorazioni e conoscitrice dell'edificio nonché di tutto l'impianto in cui andrà ad operare e di eventuali situazioni imprevedibili che i lavori supplementari in progetto possono generare .

**DATO ATTO** che i lavori del progetto rimodulato e del progetto supplementare in oggetto, non superano il 50% del contratto principale affidato all'impresa Monni Gesuino srl Via Spagna n.° 09 Arzana (NU) P,iva n.°01279460917;

**RITENUTO** che :

- il Servizio Tecnico per carenza di personale , non dispone al suo interno di progettisti e Direttori dei Lavori in merito all' intervento di cui in oggetto ;
- in conseguenza di quanto sopra si rende necessario l'ausilio di un professionista tecnico esterno a cui affidare l'incarico specializzato nel settore;
- è emersa l'esigenza di utilizzare le economie dell' intervento iniziale per l'esecuzione di opere supplementari all'intervento originario, come accertate nella fase di esecuzione dei lavori;

**DATO ATTO** che è stata effettuata un'indagine preliminare di mercato finalizzata alla migliore proposta economica ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.lgs. n.° 50/2016 ess. mm. ed ii.;

**PRESO ATTO** che dalle risultanze dell'indagine di mercato è emerso che lo studio dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello 87/a Cagliari (CA) , ha presentato la propria migliore offerta calcolata con le indicazioni del D.M. giustizia 17/06/2017 per le prestazioni professionali suddette, applicando una riduzione complessiva del 65,10 % come da procedura negoziata espletata nel progetto principale in quanto già a conoscenza della problematica e progettista dei lavori principali, con un compenso di € 1.522,50 oltre oneri previdenziali al 4% € 60,90 oltre iva al 22% € 348,34 , per un importo complessivo di € 1931,75 come da parcella allegata inviata via e mail , per un importo complessivo del progetto supplementare di € 15.229,63 ;

**VERIFICATO** che l'importo dell'incarico affidato all'Ing. Riccardo Auteri così rideterminato è pari ad imponibile € 21.445,748 (19862,34 Progetto principale più quello rimodulato) compresi oneri previdenziali al 4% oltre iva al 22% ,e che a tal proposito sono state utilizzate altre somme disponibili nel bilancio comunale destinate alla “realizzazione di impianti sportivi” ;

**RITENUTO** pertanto, in considerazione di quanto riportato , di provvedere all'estensione dell'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei “Lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. inerenti “MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE L'ANNUNZIATA” -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63 "" CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3" all'Ing. Riccardo Auteri Viale Merello 87/a Cagliari;

**VISTO** l'art. 31, comma 8 del D.lgs. n.° 50/2016 che dispone che “...Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. “;

**VISTA** la legge 11/09/2020 n.° 120 art. 1 che consente l'affidamento diretto dei Servizi di ingegneri ed architettura sotto soglia europea, fino a € 75.000,00;

**DATO ATTO** che, in considerazione della natura e dell'importo del servizio in parola, per economicità di gestione, ci si avvale del disposto dell'art. 31, 8° comma e 36 comma 2 lett. a) , del D.Lgs. n.° 50/2016, derogato dall'art.1 della legge 11/09/2020, ricorrendo all'affidamento diretto;

**RILEVATO** che l'importo di affidamento a trattativa privata diretta, non supera i limiti della norma appena richiamata essendo ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,0 (€ 20620,94 oltre CNPAIA e Iva al 22% ;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'estensione dell'affidamento a trattativa privata diretta ritenendo congruo ed equo il preventivo presentato dall'Ing. Riccardo Auteri Viale Merello Cagliari (CA) ;

**PRECISATO** che l'estensione dell'incarico in oggetto verrà affidato all'Ing. Riccardo Auteri viale Merello Cagliari ,previa verifica della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ed alle condizioni stabilite nel Disciplinare di incarico riportato in allegato al presente atto di cui alla convenzione Rep. n.° 390 del 17/09/2018 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 214 del 11/09/2018 , del quale forma parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATO** che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifica di regolarità contributiva (DURC INARCASSA), ai sensi della L.136/2010 e s.m. ed ii.;

**CONSIDERATO** che:

1. il fine che con il presente provvedimento si intende perseguire è garantire ““ l'estensione dell'incarico per la progettazione -esecutiva Direzione lavori e contabilità in favore dell'Ing. Riccardo Auteri Viale Merello Cagliari dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii.

derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n.° 120 inerenti l' "Lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. inerenti "MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE L'ANNUNZIATA" -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63 "" CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3" ;

2. l'oggetto del provvedimento è ""estensione dell' incarico per la progettazione -esecutiva Direzione lavori e contabilità in favore dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n. 120 inerenti l' "MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE L'ANNUNZIATA" -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63 "" CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3" ;
3. la scelta del contraente :affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n.° 120 ;

**RICHIAMATO** il Decreto n° 11 del 19.08.2020, emesso dal Sindaco del Comune di Castiadas , con il quale venivano attribuite al Dott. Ing. Franco Schirru le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

**Visto** lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo n.° 267 del 18.08.2000;

**Viste** le seguenti norme :

-D.lgs. n.° 50/2016 " Nuovo Codice degli appalti ";

-D.P.R. 05/10/2007 n.° 207 "Regolamento di attuazione del D.lgs. n.° 163/2006" per la parte in vigore;

D.Lgs. n.°81/2008;

D.lgs. n.° 267/2000;

D.lgs. n.° 56/2017 ;

**ATTESTA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI INDIRE** la procedura di affidamento diretto per ""l' estensione dell' incarico per la progettazione -esecutiva Direzione lavori e contabilità in favore dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari , dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n. 120 inerenti l'intervento di "MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNALE L'ANNUNZIATA" -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63 "" CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3" ;

3) **DI APPROVARE** l'estensione dell'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n.° 120 inerenti "MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE L'ANNUNZIATA" -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63 "" CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB " in favore dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari;

**-Importo complessivo € 333.500,00 CUP. n.° D91D18001450004 -CIG. n.° 7712027CB3** applicando una riduzione complessiva del 65,10 % come da procedura negoziata espletata nel mercato elettronico del Sardegnacat nel progetto principale in quanto già a conoscenza della problematica e progettista dei lavori principali, con un compenso complessivo di € 6.851,30 (€ 5.051,30 +1800,00) compreso oneri previdenziali al 4% , oltre iva al 22% all'interno del progetto rimodulato di € 333.500 ;

**VISTA** la delibera di G.C. n.° 30 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la "RIMODULAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.° 50/2016 E SS. MM. ED II. INERENTI I LAVORI DI "" MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNALE L'ANNUNZIATA" -IMPORTO COMPLESSIVO € 333.500,00 "" CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3 redatto dall' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari ;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 288 del 21/10/2019 con la quale si è provveduto ad affidare , con procedura negoziata secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 1 lettera b) del 50/2016 e ss. mm. ed ii., all'impresa **Ditta Monni Gesuino srl via Spagna N.° 09 Arzana (NU) P.IVA n.° 01279460917** per un importo pari a euro € 56.285,60 oltre iva di legge di € 5.628,56 al 10% , i lavori rimodulati sopradescritti redatti dall' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari ;

**VISTA** la lettera commerciale e atto di sottomissione Rep. n.° 423 del 20/04/2020, che regola l'affidamento dei lavori tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa esecutrice;

**VISTA** la delibera di G.C. n.° 81 del 04/08/2020 di approvazione della perizia di variante e assestamento finale dei lavori in oggetto , ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) , del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dal D.L. Ing. Riccardo Auteri con studio in Viale Merello n.° 87/a Cagliari che non determina aumento dell' importo complessivo del progetto principale ne dell' importo del contratto principale , anzi variazione in diminuzione per l'importo contrattuale pari a € 266.799,26 in favore della all'Impresa Monni Gesuino srl Via Spagna n.° 09 Arzana (NU) P.iva n.°01279460917 e il relativo atto di sottomissione tra l'impresa e il l'Amministrazione Comunale ;

**VISTO** il verbale di n.° 1 del 23/09/2020 ,della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo, al fine dell' espletamento dell'agibilità con relativa SCIA del campo sportivo dell'Annunziata, fino alla capienza di 615 persone, dove sono stati riportati i pareri positivi del CONI e della ATS Sardegna di Cagliari ,che riporta anche le risultanze del sopralluogo espletato nella stesa giornata, nel quale in particolare, il funzionario del Comando dei VV. FF. di Cagliari ha richiesto ulteriori interventi , in merito alle uscite di emergenza, posizionamento estintori, porta REI deposito , misure di protezione delle gradinate , sistemazione dei percorsi di esodo ect...;

**VISTA** in particolare , la nota del Comando dei VV.FF. di Cagliari Prot. n.° 18971 del 29/09/2020 la quale riporta che :

*"..... In riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 11.09.2020, allegata alla pratica in oggetto, in ottemperanza al disposto del D. P. R. 1.08.2015, n. 151, si trasmette l'allegato Verbale di sopralluogo, redatto in data 23.09.2020. Come peraltro indicato nel verbale il Responsabile dell'attività dovrà provvedere, oltre alla presentazione di nuova istanza di esame progetto concernente il riordino dell'attività, alla realizzazione dei lavori ed alla predisposizione delle certificazioni, necessari al superamento dei rilievi elencati in detto verbale, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della*

sensi della vigente normativa;  
- il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.02.2020;

**VISTA** la delibera di G.C. n.° 37 del 15/04/2020 di adozione programma triennale OO.PP. 2020-2022 ed elenco annuale 2020, con la quale è stato disposto di integrare e modificare gli schemi relativi al programma triennale dei lavori pubblici periodo 2020/2022 e relativo elenco annuale 2020, secondo quanto riportato nelle schede allegate;

**VISTA** la determinazione del RST n.° 224 del 11/09/2018 con la quale è stato aggiudicato al **Dott. Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/A Cagliari**, per l'importo di € 12.423,02 oltre CNPAIA e Iva al 22% per un ribasso del 65,10 %, sull'importo a base di gara di € 35.596,05 oltre CNPAIA e IVA, il servizio inerente l'“**Affidamento di servizi tecnici di progettazione e direzione lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori inerenti la “Messa a norma e in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità (agibilità) del campo sportivo comunale loc. l'Annunziata”**” tramite la procedura avvenuta con il mercato elettronico del Sardegnacat ;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.° 119 del 11/12/2018 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di **“Messa a norma e in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità (agibilità) del campo sportivo comunale loc. l'Annunziata”** per un importo dei lavori di € 280.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 53.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per un importo complessivo di € 333.500,00;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 10 del 17/01/2019 con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, a seguito della procedura negoziata di adesione al mercato elettronico del Sardegna cat rfd 328805, di cui al verbale creato dal sistema in data 17/01/2019, in favore della **Ditta Gesuino Monni srl -Via Spagna n.09 Arzana (NU), e P.IVA n.° 01279460917**, per l'importo di € 201.636,00 oltre a € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con il ribasso offerto del 25,32 % sull'importo a base di gara di € 270.000,00 oltre a iva al 22 % € 46.559,92 per un importo complessivo di € 258.195,92 ;

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. n.°542 del 12.02.2019 registrato a Cagliari l'11/03/2019 al n.° 1918 che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Castiadas e l'impresa appaltatrice dei lavori;

**VISTO** il verbale di consegna parziale in data 18/02/2019 Ns Prot. n.° 1289 del 19/02/2019 verbale di consegna definitivo 24/05/2019 Prot. n.° 4011 del 28/05/2019, il verbale di sospensione parziale n.° 01 il 12/09/2019 gli stessi sono stati sospesi a seguito delle lavorazioni sulla copertura delle tribune e la redazione del progetto rimodulato ;

**VISTA** la notifica preliminare trasmessa alla ATS Sardegna in data 19/02/2019 ;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 48 del 26/02/2020 con la quale si dispone di

1) Di indire la procedura di affidamento diretto e approvare l'estensione dell'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.° 50/2016, per **“l'estensione dell'incarico per la progettazione definitiva -esecutiva Direzione lavori e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in favore dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari - CIG. N.° Z01242DF42** dei lavori rimodulati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. inerenti il progetto definitivo esecutivo **“Messa a norma e in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e ripristino della funzionalità ed agibilità campo sportivo comune l'annunziata”**

Determinazione Servizio Tecnico n.320 del 15-10-2020 COMUNE DI CASTIADAS

4) Di approvare il preventivo presentato dall' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello 87/a Cagliari (CA), calcolata con le indicazioni del D.M. giustizia 17/06/2017 per le prestazioni professionali suddette, applicando una riduzione complessiva del 65,10 % come da procedura negoziata espletata nel progetto principale in quanto già a conoscenza della problematica e progettista dei lavori principali, con un compenso di € 1.522,50 oltre oneri previdenziali al 4% € 60,90 oltre iva al 22% € 348,34, per un importo complessivo di € 1931,75 come da parcella allegata inviata via e mail, per un importo complessivo del progetto supplementare di € 15.229,63 ;

5) che l'importo dell'incarico affidato all'Ing. Riccardo Auteri così rideterminato è pari ad imponibile € 21.445,748 (19862,34 Progetto principale più quello rimodulato) compresi oneri previdenziali al 4% oltre iva al 22% e che a tal proposito sono state utilizzate altre somme disponibili nel bilancio comunale destinate alla “realizzazione di impianti sportivi” ;

6) Di estendere il Disciplinare di incarico riportato in allegato al presente atto di cui alla convenzione Rep. n.° 390 del 17/09/2018 approvato con propria determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 249 del 16/10/2018, del quale forma parte integrante e sostanziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale in oggetto, con riserva di apportare modifiche allo stesso nelle parti non sostanziali qualora ritenuto necessario ;

7) Di trasmettere l'allegato atto di incarico al professionista incaricato al fine della sottoscrizione a perfezionamento dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n.° 50/2016 e ss.mm. ed ii. ;

8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ilaria Lussu ;

9) Di dare atto che :

1. il fine che con il presente provvedimento si intende perseguire è garantire **“l'estensione dell'incarico per la progettazione -esecutiva Direzione lavori e contabilità in favore dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello Cagliari dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n.° 120 inerenti l' “Lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. inerenti “MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE L'ANNUNZIATA” -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63”” CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3”** ;
2. l'oggetto del provvedimento è **“estensione dell'incarico per la progettazione -esecutiva Direzione lavori e contabilità in favore dell' Ing. Riccardo Auteri Viale Merello n.° 87/a Cagliari dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.° 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n. 120 inerenti l' “MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE L'ANNUNZIATA” -IMPORTO COMPLESSIVO € 15.229,63”” CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3”** ;
3. la scelta del contraente :affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall'art. 1 della legge 11/09/2020 n.° 120 ;

10) Di dare atto :

- che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2020;
- il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, secondo la disciplina prevista dall'art. 153 comma 5, e art. 183 comma 7, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali (Dlgs. 267/2000);

11) Di imputare la spesa complessiva inerente l'estensione dell'incarico professionale pari a € 1.931,75 Oneri previdenziali al 4% e CNPAIA inclusa al 4%, sul capitolo 26211.02 “Adeguamento campo di calcio” missione 6 programma 1 del Bilancio di previsione triennio 2020 – 2022;

Determinazione Servizio Tecnico n.320 del 15-10-2020 COMUNE DI CASTIADAS

# COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

## Determinazione Servizio Tecnico

Ufficio TECNICO - LL.PP.

Registro del Servizio

N. 320 del 15-10-2020

Registro Generale

N.772 del 15-10-2020

## DETERMINAZIONE

OGGETTO: **LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.° 50/2016 E SS. MM. ED II. INERENTI LA "MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ ED AGIBILITÀ CAMPO SPORTIVO COMUNE LANNUNZIATA" -IMPORTO COMPLESSIVO &#8364; 15.229,63 " CUP. N.° D91D18001450004 -CIG. N.° 7712027CB3." Affidamento diretto ai sensi dell art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. derogato dall art. 1 della legge 11/09/2020 n.° 120.Determinazione a contrarre e approvazione dell estensione dell incarico per la progettazione esecutiva Direzione lavori e contabilità allo stato finale in favore dell Ing. Riccardo Auteri Viale Merello Cagliari (CA).**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**PREMESSO** che l' articolo 107 del TUEL prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n.° 267, ed in particolare gli art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza "e 169 "Piano esecutivo di gestione " ;

**VISTA** la delibera di C.C. n.° 11 del 19/03/2019 di Approvazione Documento Unico di Programmazione(DUP Semplificato) 2019-2021 ;

**DATO ATTO** che :

con deliberazioni di C.C. n.° 12 del 19/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione e relazione Previsionale e Programmatica 2019-2021 e i relativi allegati;

**VISTA** la delibera di G.C. n.° 144 del 27/11/2019 di "Adozione Programma Triennale OO.PP 2020-2022 ed elenco Annuale 2020.Approvazione Schemi";

**VISTI:**

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2020, nel quale è stato approvato il programma delle Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori anno 2020, in quanto parte integrante del DUP ai

12). Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 17.ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l'IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato,

13) Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento  
F.to

**Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. Franco Schirru

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria** (Art. 151, comma 4° D.Lgs.vo 267/00)

- della prenotazione dell'impegno di spesa  
 dell'impegno di spesa

Li, 16-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Agus Fabrizio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 20-10-2020.

Li, 20-10-2020

**Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. Franco Schirru

Copia Conforme ad uso amministrativo