



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

Determinazione Responsabile

Servizio Tecnico

Numero 152 del 29-06-2023

Oggetto: Delibera CIPESS 1/2022 e 35/2022 - Manutenzione straordinaria della S.P. 45 (dal limite provincia Sud Sardegna direzione Comune di Sini all'incrocio Setzu/Tuili) Rimodulazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. C.U.P. B97H22000650002 C.I.G. 96845707FB Affidamento lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016

Vista la deliberazione del C.C. N° 9 del 30/03/2023 di approvazione del bilancio 2023/2025;

VISTO l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

VISTA il decreto sindacale con cui veniva nominato Responsabile del Servizio tecnico l'Ing. Valerio Porcu;

VISTA la condizione di assoluto degrado, tendente al peggioramento, della pavimentazione stradale del tratto della S.P. 45 tra il confine Provincia di Oristano e l'incrocio Setzu-Tuili, con evidenti fenomeni di deterioramento della pavimentazione, di inadeguatezza dei sistemi di smaltimento e deflusso delle acque di piattaforma, di degrado della segnaletica orizzontale e verticale e di inadeguatezza delle barriere stradali che contribuiscono, in maniera determinante, ad aumentare la condizione di potenziale pericolo per pubblica incolumità legata al transito veicolare;

DATO ATTO che nell'art. 14 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i, Codice della Strada, è opportunamente previsto l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze con la conseguenza che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla loro gestione;

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Comune di Genuri, procedere con la realizzazione di un intervento manutentivo della strada

Provinciale S.P. n° 45 nel tratto che parte dal confine con la Provincia di Oristano fino al trivio Tuili/Setzu/Turri;

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Setzu n° 11 del 01/02/2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Setzu n° 2 del 17/02/2022 con cui si approvava la Convenzione per la costituzione di un'associazione tra i Comuni di Genuri e Setzu per la realizzazione dell'intervento: lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 45 - tratto confine Provincia di Oristano / incrocio Setzu-Tuili – C.U.P. B97H22000650002;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Genuri n° 1 del 23/02/2022 con cui si approvava la Convenzione per la costituzione di un'associazione tra i Comuni di Genuri e Setzu per la realizzazione dell'intervento: lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 45 - tratto confine Provincia di Oristano / incrocio Setzu-Tuili – C.U.P. B97H22000650002;

DATO atto che il Comune di Setzu è stato individuato Comune Capofila per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 01/03/2022, tra i Comuni di Genuri e Setzu per la costituzione ed il funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per la realizzazione dell'intervento: lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 45 - tratto confine Provincia di Oristano / incrocio Setzu-Tuili – C.U.P. B97H22000650002;

VISTO il verbale del 15/03/2022 della Conferenza di servizi preliminare ex art. 14, c.3, legge n. 241/1990 in merito al progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento: lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 45 - tratto confine Provincia di Oristano / incrocio Setzu-Tuili - C.U.P. B97H22000650002, da cui risulta che nessuna delle seguenti amministrazioni interessate ha espresso le proprie determinazioni:

- Provincia del Sud Sardegna - Area Lavori Pubblici - Ufficio viabilità
- Comune di Genuri – Ufficio Tecnico;
- Comune di Tuili – Ufficio Tecnico;

VISTA la nota prot. N° 4167 del 28/10/2022 (ns. prot. N° 3518/2022) con cui l'Assessorato dei lavori pubblici comunica che con la Deliberazione CIPESS n° 1/2022, così come integrata con la delibera CIPESS n° 35/2022, sono state rese disponibili risorse per la realizzazione del seguente intervento:

- Manutenzione straordinaria della S.P. 45 (dal limite provincia Sud Sardegna direzione Comune di Sini all'incrocio Setzu/Tuili)

per complessivi € 1.032.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 199 del 08/11/2022 con cui si procedeva alla nomina dell'Ing. Valerio Porcu quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 08/11/2022 con cui si riadottava, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema, aggiornato con l'inserimento dei seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria della S.P. 45 (dal limite provincia Sud Sardegna direzione Comune di Sini all'incrocio Setzu/Tuili) per complessivi € 1.032.000,00;

del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 208 del 23/11/2022 con cui si affidavano all'operatore economico Ing. RICCARDO AUTERI - VIALE MERELLO n° 87/A - 09123 CAGLIARI - Codice Fiscale TRARCR75S22B745R - Partita IVA 02903950927 i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva dell'intervento: Manutenzione straordinaria della S.P. 45 (dal limite provincia Sud Sardegna direzione Comune di Sini all'incrocio Setzu/Tuili) – C.U.P. B97H22000650002;

VISTA la Convenzione d'incarico del 23/11/2022 disciplinante i rapporti tra il Comune di Setzu e l'operatore economico Ing. RICCARDO AUTERI - VIALE MERELLO n° 87/A - 09123 CAGLIARI - Codice Fiscale TRARCR75S22B745R - Partita IVA 02903950927 per l'esecuzione dei servizi tecnici sopracitati;

Dato atto che in data 09/01/2023 è stata indetta una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, per l'ottenimento dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 39 del 28/02/2023 con cui si concludeva positivamente la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i. a condizione che vengano osservate tutte le prescrizioni e le osservazioni indicate nei seguenti pareri e autorizzazioni:

- nota pec del 23/02/2023, collegata alla Prat. 456 del 30/05/2022, con cui la Provincia del Sud Sardegna rilascia parere favorevole alla realizzazione degli interventi ma condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prima dell'inizio dei lavori, almeno 30 gg prima, devono essere integrati gli elaborati tecnici già da noi richiesti con prot. 1228 del 19/01/2023 e nello specifico:

- *Indicare, sia nelle tavole che in relazione, per ciascun tratto di intervento, e per ciascun tipo di lavorazione da realizzare (scarifica, binder, tappeto), la rispettiva chilometrica precisa.*
- *Allegare in relazione e negli elaborati tecnici, con specifica precisione e indicando le rispettive chilometriche, la tipologia di barriera, il criterio di scelta delle barriere o del guard-rail, indicando se trattasi di nuova installazione e/o sostituzione di quelle esistenti.*

- *Allegare in relazione e negli elaborati tecnici, con specifica precisione e indicando le rispettive chilometriche, la posizione del compluvio indicato, e la scelta della soluzione adottata.*
- *Nella tavola grafica, relativa e rappresentativa della segnaletica verticale, oltre al fatto che dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al Codice della Strada D.lgs 285 del 92 e regolamento di esecuzione dello stesso D.P.R 495 del 92, deve indicare con precisione, per ogni nuovo cartello da installare, la chilometrica di intervento.*
- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita convenzione/accordo di collaborazione tra questa Amministrazione Provinciale ed i comuni interessati agli interventi, così come previsto dall'art. 15 della legge 241/90.*
- *Rimangono ferme le ulteriori prescrizioni indicate nella nota prot. 1228 del 19/01/2023.*

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 28.02.2023 con cui veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 42 del 28/02/2023 con cui si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'intervento: lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 45 - tratto confine Provincia di Oristano / incrocio Setzu-Tuili - C.U.P. B97H22000650002 – IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.032.000,00, redatto dal professionista incaricato Ing. RICCARDO AUTERI - VIALE MERELLO n° 87/A - 09123 CAGLIARI - Codice Fiscale TRARCR75S22B745R - Partita IVA 02903950927 per un importo complessivo di euro 1.032.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 45 del 01/03/2023 con cui si adottava apposito provvedimento a contrarre per l'affidamento dei lavori;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 85 del 11/04/2023 con cui veniva adottato apposito provvedimento determinante le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice;

Visto il verbale di gara n° 1 del 11/04/2023 con cui si proponeva alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto del lavoro sopra indicato all'operatore economico OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede in VIA AMSICORA N. 24 – 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR), con codice fiscale n. 01776980466, con partita IVA n. 01565680509 che ha offerto il ribasso del 28.750 % corrispondente ad euro 574.987,75 cui vanno aggiunti euro 4.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 549.144,30.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 95 del 20/04/2023 con cui si approvavano i verbali della gara di appalto n° 1 del 11/04/2023 e relativa all'intervento: Delibera CIPESS 1/2022 e 35/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 45 - tratto confine

Provincia di Oristano / incrocio Setzu-Tuili - C.U.P. B97H22000650002 – C.I.G. 96845707FB - Procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro e si aggiudicavano i lavori in oggetto all'operatore economico OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede in VIA AMSICORA N. 24 – 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR), con codice fiscale n. 01776980466, con partita IVA n. 01565680509 che ha offerto il ribasso del 28.750 % corrispondente ad euro 574.987,75 cui vanno aggiunti euro 4.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 549.144,30;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 119 del 30/05/2023 con cui si rettificava l'impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 95 del 20/04/2023 e si integrava l'impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2023, delle somme pari a € 37.019,00 a favore dell'operatore economico OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede in VIA AMSICORA N. 24 – 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR), con codice fiscale n. 01776980466, con partita IVA n. 01565680509 a valere sul codice bilancio 08.01-2.02.02.000 cap. 8913/1 dando atto che l'esigibilità delle somme è prevista al 31/12/2023;

Visto il contratto di appalto n° 03/2023 del 31.05.2023;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 26/06/2023;

Dato atto che a seguito delle procedure di scelta dei contraenti per i servizi e i lavori connessi con l'intervento in oggetto, sono maturate economie che possono essere riutilizzate per ulteriori lavori a completamento e/o miglioramento degli interventi previsti nel progetto esecutivo approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 28.02.2023;

Vista la nota prot. N° 1634 del 18.05.2023 con cui veniva richiesta autorizzazione formale all'utilizzo delle economie finalizzate alla celere realizzazione di ulteriori lavori complementari e analoghi a quelli già appaltati fino al completo utilizzo dei fondi assegnati pari a € 1.032.000,00.

Vista la nota prot. N° 7107 del 22.05.2023 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali autorizza l'utilizzo delle economie sopracitate per finanziare spese all'interno del quadro economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito e avviare la rimodulazione progettuale dell'intervento finalizzata al miglioramento delle prestazioni funzionali dell'infrastruttura in oggetto;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 149 del 28/06/2023 con cui si affidavano all'operatore economico STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BOVO E ORRU' - Via Puccini n. 13 - Santa Giusta (OR) - P.I. 01161270952 i Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione

dell'intervento: Delibera CIPESS 1/2022 e 35/2022 - Manutenzione straordinaria della S.P. 45 (dal limite provincia Sud Sardegna direzione Comune di Sini all'incrocio Setzu/Tuili) – Rimodulazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. – C.U.P. B97H22000650002;

VISTA la Convenzione d'incarico del 28/06/2023 disciplinante i rapporti tra il Comune di Setzu e l'operatore economico STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BOVO E ORRU' - Via Puccini n. 13 - Santa Giusta (OR) - P.I. 01161270952 per l'esecuzione dei servizi tecnici sopracitati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 29.06.2023 con cui veniva approvata la rimodulazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 151 del 29.06.2023 con cui veniva approvata la rimodulazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;

Dato atto che la rimodulazione progettuale sopracitata prevede l'esecuzione di lavori aggiuntivi, indicati nella relazione tecnica del progetto rimodulato, per complessivi € 81.937,50 (I.V.A. esclusa) al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

Dato atto che nella lettera di invito della procedura di gara per la scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori è stata prevista la possibilità di poter eseguire ulteriori lavori non previsti in progetto ma da realizzarsi con economie o fondi aggiuntivi:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 si definiscono le seguenti clausole chiare, precise ed inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche al contratto d'appalto:
 - Sono ammessi ulteriori lavori di completamento o complementari tali da non alterare la natura dei lavori originari con particolare riferimento alle opere indicate nella relazione tecnica allegata al progetto;
 - I prezzi unitari dovranno essere desunti dal Prezzario Regionale Sardegna e/o da analisi del mercato di riferimento e saranno assoggettati al ribasso dell'offerta aggiudicataria;
 - L'importo massimo in aumento non sarà superiore al 50% dell'importo di contratto

Visto l'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 che così recita:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle

quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; **Dato** atto che l'importo in aumento di tali opere è pari a € 81.937,50 al netto del ribasso d'asta del 28,750% pari al 14,00% di aumento contrattuale;

Dato atto che l'impresa OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede in VIA AMSICORA N. 24 – 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR), con codice fiscale n. 01776980466, con partita IVA n. 01565680509 si è manifestata disponibile ad eseguire i lavori sopracitati per complessivi € 81.937,50 (IVA esclusa) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Dato atto che il caso in oggetto rispetta quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 nonché le disposizioni contenute nel bando di gara in quanto:

- i lavori aggiuntivi previsti e approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 29/06/2023 consistono nella ripetizione di lavori analoghi a quelli affidati con l'appalto principale (cat. OG3 – LAVORI STRADALI);
- lavori aggiuntivi non alterano la natura dei lavori originari in quanto trattasi di lavori complementari;
- i prezzi unitari sono stati desunti dal Prezziario Regionale Sardegna e/o da analisi del mercato di riferimento e sono assoggettati al ribasso dell'offerta aggiudicataria;
- I lavori aggiuntivi sono conformi al progetto a base di gara in quanto trattasi di opere complementari e di dettaglio;
- La documentazione di gara ed il capitolato speciale d'appalto indicavano l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati;
- l'importo in aumento è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario;
- l'affidamento è disposto alle stesse condizioni rispetto ai prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione;

di integrare a favore dell'impresa OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede in VIA AMSICORA N. 24 – 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR), con codice fiscale n. 01776980466, con partita IVA n.

01565680509 l'ulteriore importo di euro 81.937,50 (IVA esclusa) per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi richiesti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016;

3. **di impegnare** a favore di OCRAM COSTRUZIONI SRL con sede in VIA AMSICORA N. 24 – 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR), con codice fiscale n. 01776980466 ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le ulteriori somme pari a € 4.548,75 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- € 99.963,75 al codice bilancio 08.01-2.02.02.000 cap. 8913/1 del bilancio 2023;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Valerio Porcu il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la redazione degli atti conseguenti;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valerio Porcu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)