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COMUNE DI USINI
CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

IL PROGETTISTA
ING. STANISLAO SPEZZIGA

REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
CON RELATIVE OPERE DI EFFICIENTAMENTO

DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE
"PEPPINO SAU"

SINDACO
GIOVANNI LUIGI TESTONI

RUP
GEOM. SABATTINO ANTONIO SATTA

GRUPPO DI LAVORO
GEOM. RICCARDO CASU



A) BASE D'ASTA AFFIDAMENTO VARIANTE

Importo dei lavori al netto della Manodopera 97 596,51€                 97 596,51€         104 897,04€      7 300,53€      

Importo della Manodopera 23,152% 29 403,49€                 29 403,49€         31 602,96€        2 199,47€      

A1) Sub-totale Lavori compresa Manodopera 127 000,00€               127 000,00€      136 500,00€      9 500,00€      

Ribasso 8,50% 10 795,00-€         11 602,50-€        807,50-€          

Importo dei Lavori al netto del ribasso 116 205,00€      124 897,50€      8 692,50€      

A2) Oneri della Sicurezza 3 000,00€                    3 000,00€           3 250,00€           250,00€          

A) TOTALE A BASE D'ASTA 130 000,00€               119 205,00€      128 147,50€      8 942,50€      

B) SOMME A DISPOSIZONE 

B1) IVA sui lavori 22% 28 600,00€                 26 225,10€         28 192,45€        1 967,35€      

B2) 30 000,00€                 30 000,00€         32 000,00€        2 000,00€      

B3) Cassa previdenziale su S.T. 4% 1 200,00€                    1 200,00€           1 280,00€           80,00€            

B4) IVA 22% su spese tecniche e cassa 6 864,00€                    6 864,00€           7 321,60€           457,60€          

B5) Incentivi per funzioni tecniche 2% 2 600,00€                    2 600,00€           2 795,00€           195,00€          

B6) Accantonamento fondo di riserva 0,30% 390,00€                       390,00€              228,45€              161,55-€          

B7) Anac 35,00€                         35,00€                35,00€                -€                

B8) Attività di supporto al Rup 1% -€                             -€                     -€                    -€                

B9) Spese gara d'appalto e centrale unica committenza 1% -€                             -€                     -€                    -€                

B10) Imprevisti e arrotondamenti 311,00€                       311,00€              -€                    311,00-€          

B11) Oneri di allaccio ai pubblici servizi e similari -€                             -€                     -€                    -€                

B) SOMME A DISPOSIZIONE 70 000,00€                 67 625,10€         71 852,50€        4 227,40€      

C) ECONOMIE -€                             13 169,90€         -€                    13 169,90-€    

TOTALE IMPORTO NETTO DI PROGETTO 200 000,00€           200 000,00€   200 000,00€   -€                
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